

Maisternia Mista 2016 Zeitplan / Майстерня міста 2016 Календарний план

Aufgabebeschreibung UA Етап, опис УКР	Datum, Frist Дата	Verant. Person Відповід. особа	Februar Лютий	März Березень	April Квітень	Mai Травень	Juni Червень	Juli - Februar Липень - Лютий
Затвердження концепції, місця та дати проведення ММ	16.02.2016	SL, MK, TH, MM, MP	█					
Утворення оргкомітету (GIZ-2, ЛМР-2, Інститут міста-2)	20.02 - 22.02	OC, MP, NT	█					
Попередній розподіл обов'язків	23.02	OrgaTeam	█					
Оголошення про умови участі та дедлайни для ГО та ініціатив	23.02 - 27.02							
- розробка умов	02.03 - 31.03	OrgaTeam		█				
- подання пропозицій								
проведення інформативних заходів	9.03. - 07.04	MK						
Волонтери:								
- розробка умов	01.03 - 31.03			█				
- оголошення	01.04 - 20.04				█			
- вибір	21.04	TH			█			
- зустріч №1	24.04				█			
- вибір остаточний	27.04				█			
- зустріч-ознайомлення	20.05					█		
Дозвіл ЛМР на локацію	15.02 - 31.03	TH, MM						
Електрика	15.03 - 30.04	TH, MM						
Тенти	01.04 - 20.04	MP						
Монтаж/ Демонтаж	01.04 - 20.04	MP, IB						
Меблі для павільйону	01.05 - 30.05	MP						
Склад	01.05 - 30.05	MP, MM						
Фото, відеозйомка, репортажі подій								
- розробка умов	01.03 - 31.03	TH, MP		█				
- оголошення	01.04 - 20.04				█			
Дизайн								
- розробка умов	01.03 - 31.03	TH, MP		█				
- оголошення	01.04 - 20.04				█			
Друк		TH						
Охорона	10.04 - 30.04	MP, OC						
Визначення учасників	01.04 - 20.04	OrgaTeam						
Media-plan	23.04 - 30.04	OrgaTeam						
Зустріч з учасниками окремо з кожним	21.04 - 27.04	OrgaTeam						
Затвердження програми	28.04 - 10.05	OrgaTeam						
Виставки	12.05 - 21.06	OC, OrgaTeam						
PR-кампанія	11.05 - 21.06	YB, NT, IS						
-фейсбук сторінка								
Планування бюджету	28.04 - 10.05	OrgaTeam						
Інтер'ю з учасниками фото/відео, сценарії	05.06 - 21.06	IS, MP, NT						
Майстерня Міста	05.06 - 21.06	OrgaTeam						
Опитування ініціатив-учасників Feed-back	14.06 - 30.06	OC, NT						
Презентація інші міста	1.07 - 31.01	OrgaTeam						
Документація результатів	1.07 - 31.01	MP, OC, NT, IS						
Feedback - варіанти таблиця		CB						
Друк		OC						
Звук		NT						
Транспортні перевезення		SL						
Закупівлі								
- список								
- визначення постачальників		MP, OC, PL						
- проведення закупівель + доставка								
Генеральне прибирання території	30.05	MP, Волонтери, всі бажаючі						
Вай-фай зона		OC						